

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

07.08.2018

Константиновск

№256

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2019 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2019 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

2. Заместителю заведующего Костроминой И.Г., ведущему специалисту Булановой С.В., Методическому кабинету (Медведева Л.А.), руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района (далее – МБОУ) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Ведущему специалисту Булановой С.В.:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей МБОУ.

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» в сети Интернет в течение 5 дней со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Е.Ю. Дьякова

**Дорожная карта подготовки к проведению
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Константиновском районе в 2019 году**

1. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|------------------|---|-------------------------|--|
| 1. | Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования | | |
| 1.1. | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 1.2. | Подготовка предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам: - в состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области для проведения ГИА-9 в 2019 году; - председателей территориальных экзаменационных комиссий (далее – ТЭК); - председателей территориальных предметных комиссий; - председателей территориальных конфликтных комиссий; - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - организаторов ППЭ; | Ноябрь 2018 –март 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |

| | | | |
|-----------|---|------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку. | | |
| 1.3. | Подготовка проекта Постановления Администрации Константиновского района «Об обеспечении условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году» | Апрель-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2. | Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования | | |
| 2.1. | <p>Организация взаимодействия с муниципальными предприятиями и службами по обеспечению условий для проведения ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - безопасности и охраны правопорядка; - медицинского обеспечения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | Апрель-июнь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.2. | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА-9 | В течение года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.3. | Проведение репетиционных тестирований в 9-х классах образовательных организаций | По графикам МБОУ | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|--|
| 2.4. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-9 в 2019 году | Январь - апрель 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.5. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: <ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ; - членов ТЭК; - общественных наблюдателей; - председателей и экспертов территориальных предметных комиссий | Декабрь 2018-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 2.6. | Участие в совещаниях, проводимых Минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОЙСО» по организации и проведению ГИА-9 в 2019 году | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.7. | Проведение совещаний с участием руководителей образовательных организаций и их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.8. | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.9. | Создание условий педагогическим работникам для повышения квалификации | В течение учебного года | Руководители МБОУ |
| 2.10. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА-9 на | В течение | МУ «Отдел |

| | | | |
|-------|---|-----------------------------|---|
| | заседаниях районных методических объединений | учебного года | образования Администрации Константиновского района» |
| 2.11. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА-9 на заседаниях школьных методических объединений | В течение учебного года | Руководители МБОУ |
| 2.12. | Регистрация заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении ГИА-9 | Март-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.13. | Организация взаимодействия с минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОЙСО» | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.14. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9 в минобразование Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОЙСО» | По запросу | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.15. | Согласование с минобразованием Ростовской области дислокации ППЭ для проведения ГИА-9 | Февраль-март 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.16. | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ГИА-9 | Декабрь 2018 - июнь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | | | Константиновского района»; руководители МБОУ, на базе которых организованы ППЭ |
| 2.17. | Подготовка отчётных материалов в минобразование Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОЙСО» по результатам организации и проведения ГИА-9 | Июль-август 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.18. | Подготовка отчётных материалов, анализ результатов организации и проведения ГИА-9 в 2019 году | Июль – сентябрь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 3. | Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования | | |
| 3.1. | Организация формирования муниципальной базы данных участников ГИА-9 и направление данных в ГБУ РО «РОЦОЙСО» для внесения в информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение плана-графика передачи сведений в РИС в установленном порядке; - обеспечение мер по информационной безопасности данных, вносимых в РИС; - мониторинг полноты, достоверности и актуальности вносимых данных в РИС. | Декабрь 2018 – сентябрь 2019 по графику постоянно | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 3.2. | Организация учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов | Май-июнь | МУ «Отдел образования |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------|---|
| | с соблюдением требований информационной безопасности | 2019 | Администрации Константиновского района», ТЭК |
| 3.3. | Организация уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов (далее – ЭМ), в том числе неиспользованных и испорченных ЭМ в период организации и проведения ГИА-9 | Не ранее 1 марта 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ, ТЭК |
| 3.4. | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА-9 | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 4. | Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего образования | | |
| 4.1. | Организация работы по информированию участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) об организации, подготовке и проведению ГИА-9 | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 4.2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА, об ответственности за нарушение процедур проведения ГИА-9 в 2019 году через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи, классные часы; | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |

| | | | |
|------|--|--------------------------|---|
| | - сайты МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», МБОУ | | |
| 4.3. | Организация размещения на официальном сайте МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» нормативных документов и информации по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году | По необходимости | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 4.4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА-9 на официальных сайтах МБОУ | Октябрь 2018 – июнь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |

2. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|-----------|---|----------------------------|---|
| 1. | Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) | | |
| 1.1. | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 1.2. | Подготовка и направление предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам - членов ГЭК - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - организаторов проведения ГИА | Октябрь 2018, февраль 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |

| | | | |
|------|---|-----------------------------|---|
| 1.3. | Подготовка проекта Постановления Администрации Константиновского района «Об обеспечении условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году» | Апрель-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2. | Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) | | |
| 2.1. | Организация взаимодействия с муниципальными предприятиями и службами по обеспечению условий для проведения ЕГЭ: - безопасности и охраны правопорядка; - медицинского обеспечения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | Апрель-июнь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.2. | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.3. | Формирование муниципальной базы участников ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь 2018 - февраль 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |

| | | | |
|------|---|-------------------------------|---|
| 2.4. | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» по организации и проведению ГИА в 2019 году | По приглашению в течение года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.5. | Согласование с минобразованием Ростовской области дислокации ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ | Ноябрь 2018-февраль 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.6. | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ | Декабрь 2018 - июнь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ, на базе которых организованы ППЭ |
| 2.7. | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ЕГЭ, ГВЭ | Май-июнь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |
| 2.8. | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, хранении, учёте и выдаче экзаменационных материалов | Май-июнь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| 2.9. | Организация участия МБОУ, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в акциях, кампаниях и других информационных мероприятиях по вопросам проведения ЕГЭ-2019, итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2018-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |
| 2.10. | Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) | Октябрь-декабрь 2018 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |
| 2.11. | Организация проведения пробных ЕГЭ, репетиционных тестирований | По графикам МБОУ | Руководители МБОУ |
| 2.12. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ | По заданию Минобразования Ростовской области | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |
| 2.13. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2019 году | Сентябрь 2018-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 2.14. | Регистрация заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении ЕГЭ, ГВЭ | Март-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |

| | | | |
|-------|--|-------------------------|--|
| 2.15. | Организация проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ: - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей. | Январь – май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 2.16. | Проведение совещаний с участием руководителей МБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2019 году | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.17. | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», руководители МБОУ |
| 2.18. | Создание условий педагогическим работникам для повышения квалификации | В течение учебного года | Руководители МБОУ |
| 2.19. | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях районных методических объединений, а также при проведении августовских районных конференций в 2018 и 2019 годах | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.20. | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях школьных методических объединений | В течение учебного года | Руководители МБОУ |

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|---|
| 2.21. | Организация взаимодействия с минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.22. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ, ГВЭ в минобразование Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» | По запросу | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 2.23. | Подготовка отчётных материалов в минобразование Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ | Июль-август 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 3. | Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) | | |
| 3.1. | Организация внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) в установленном порядке | Октябрь 2018-сентябрь 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |
| 3.2. | Мониторинг участников ЕГЭ, прибывших в МБОУ из других субъектов Российской Федерации (ЕГЭ-туризм) | Декабрь 2018-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |

| | | | |
|-----------|--|--------------------------------|---|
| 3.3. | Участие в мониторинге ГБУ РО «РОЦОЙСО» на соответствие ППЭ установленным требованиям | Ноябрь 2018- май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ, на базе которых организованы ППЭ |
| 3.5. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2019 году в установленном порядке | Март- май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ, на базе которых организованы ППЭ |
| 4. | Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) | | |
| 4.1. | Информирование участников ГИА и их законных представителей на классных и родительских собраниях о технологии и правилах проведения ГИА | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |
| 4.2. | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия с общественно-политической газетой Константиновского района «Донские огни», организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» | В течение учебного года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |

| | | | |
|------|---|-------------------------------|---|
| 4.3. | Организация сопровождения официального сайта МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | В течение года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 4.4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МБОУ | Октябрь 2018-май 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |
| 4.5. | Проведение углубленного анализа результатов ГИА, включая анализ результатов итогового сочинения (изложения), в том числе в рамках школьных и муниципальных методических объединений | Июль-сентябрь 2018 и 2019 | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; руководители МБОУ |
| 4.6. | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом результатов ГИА | Август - сентябрь 2018 и 2019 | Руководители МБОУ |