


Приложение № 2
к протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 01.04.2019 № 1

ПАСПОРТ

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Ростовской области


В.Ю. Голубев
« 1 » апреля 2019 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Серов Петр Николаевич, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент										
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	74,8	01.01.2018	75	76	77	78	79	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек нарастающим итогом										
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	01.01.2018	4500	9700	13200	17500	22600	28500
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек										
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	0	01.01.2018	80	122	183	240	285	346

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек										
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом человек	Основной	0	01.06.2018	160	320	480	640	960	1120
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего										
5.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц	Основной	0	01.01.2018	1	1	1	1	1	1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.</p>			
1.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
1.1.	<p>Не менее чем 80 тыс.чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2019	<p>В 2019 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 20% от общего числа обучающихся Ростовской области</p>
1.2.	<p>Не менее чем 122 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2020	<p>В 2020 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 30% от общего числа обучающихся</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Ростовской области
1.3.	Не менее чем 183 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2021	В 2021 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 45% от общего числа обучающихся Ростовской области
1.4.	Не менее 240 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2022	В 2022 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 55% от общего числа обучающихся Ростовской области
1.5.	Не менее чем 285 тыс. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2023	В 2023 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70% от общего числа обучающихся Ростовской области
1.6.	Не менее чем 346 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Ростовской области
2.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год- не менее 200 тыс. детей; 2020 год – не менее 300 тыс. детей; 2021 год- не менее 400 тыс. детей; 2022 год – не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год – не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
2.1.	<p>Не менее 1120 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	31.12.2024	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)</p>
3.	<p>Результат федерального проекта: Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для не менее, чем 935 тыс. детей (нарастающим итогом к</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	2018 году) для занятий по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. Срок: 31.12.2024.		
3.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31.12.2019	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. На обновленной материально-технической базе в не менее чем 14 общеобразовательных организациях не менее 4,0 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время
3.2.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом ¹	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 84 общеобразовательных организациях не менее 27,3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время

¹ Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			время
4.	<p>Результат федерального проекта: Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
4.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 10 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум».</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 10 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проведен анализ лучших мировых практик наставничества, а также опыта субъектов Российской Федерации. К концу 2019 года разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология (целевая модель) наставничества в том числе обучающихся организаций, осуществляющих образовательную по дополнительным общеобразовательным программам, с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p>		

² Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	По итогам утверждения методологии субъектами Российской Федерации утверждаются планы мероприятий по внедрению методологии наставничества для обучающихся. Срок: 31.12.2019		
5.1.	Разработка плана мероприятий по внедрению методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.07.2020	Утвержден план мероприятий по внедрению методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
6.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
6.1.	Не менее 34% детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2019	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
6.2.	Не менее 46% детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2020	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
6.3.	Не менее 52% детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2021	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
6.4.	Не менее 58% детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием	31.12.2022	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	дистанционных технологий		вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
6.5.	Не менее 64% детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2023	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
6.6.	Не менее 70 % детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2024	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
7.1.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области	31.12.2019	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
8.	<p>Результат федерального проекта: Создано не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. в год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
8.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год</p>		<p>образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования</p>
9.	<p>Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	детей из малоимущих семей). Срок: 31.12.2021		
9.1.	В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ³	31.12.2021	<p>К концу 2021 года в Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной</p>

³ Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			ситуации, малоимущих семей)
10.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</p> <p>Срок: 31.12.2020.</p>		
10.1.	<p>Внедрена методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
11.	<p>Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта: Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
11.1.	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>
12.	<p>Результат федерального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок: 31.12.2024.		
12.1.	Обучающимся 5-11 классов в Ростовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта⁴

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум»							
1.1.	Созданы детские технопарки «Кванториум», в том числе за счет федеральной поддержки ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	бюджет Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

⁴ Финансирование будет уточнено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему результату.

⁵ Объем средств рассчитан исходя из потребности и будет откорректирован по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
3.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	28,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,75
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	25,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,01
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	3,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,74
3.1.3.1.	бюджет Ростовской области	3,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,74
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Создано не менее 100 центров, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год							

4.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Созданы не менее 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей							
5.1.	Создано не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум». ⁶	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.1.	бюджет Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		74,84	46,09	46,09	46,09	46,09	46,09	305,29
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)		25,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,01

⁶ Объем средств рассчитан исходя из потребности и будет откорректирован по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	49,83	46,09	46,09	46,09	46,09	46,09	280,28
бюджет Ростовской области	49,83	46,09	46,09	46,09	46,09	46,09	280,28
межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Балина Л.В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области	Гуськов И. А., первый заместитель Губернатора Ростовской области	30
2.	Администратор регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
4.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40
5.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития	Серов П.Н., заместитель министра	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	общего и профессионального образования Ростовской области	
6.	Участник регионального проекта	Кияницкий С.Н.	заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Поздняков В.В., начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
7.	Участник регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	25
Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	области	
9.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40
10.	Участник регионального проекта	Арбузова Л.Е.	ведущий специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
13.	Участник регионального проекта	Дадаш Е.А.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поздняков В.В.	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			хозяйственной работы	области	
15.	Участник регионального проекта	Кияницкий С.Н.	заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Поздняков В.В., начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
16.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития управления программами в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
17.	Участник регионального проекта	Долматова С.В.	ведущий специалист сектора перспективного развития управления программами в сфере образования	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
Создание детских технопарков «Кванториум»					
18.	Ответственный за достижение результата	Серов П.Н.	заместитель министра общего и	Балина Л.В., министр общего и	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		профессионального образования Ростовской области	профессионального образования Ростовской области	
19.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
20.	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
Разработка плана мероприятий по внедрению методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	20
23.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	20
24.	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	20
25.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	управления непрерывного образования	
26.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	20
27.	Участник регионального проекта	Сухенко А.Е.	начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	20
28.	Участник регионального проекта	Иванова М.Н.	Главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления	Сухенко А.Е., начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
30.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
31.	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	Семькина Н.А.	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	25
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
34.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40
35.	Участник	Арбузова Л.Е.	ведущий специалист отдела	Атаманчук Е.А.,	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
37.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
38.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	
Внедрение в Ростовской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
40.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
41.	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	30
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	30
44.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	20
45.	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Ростовской области		
46.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	20
47.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	20
48.	Участник регионального проекта	Сухенко А.Е.	Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Ростовской области		
49.	Участник регионального проекта	Иванова М.Н.	Главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Сухенко А.Е., начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	20
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
51.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области		
52.	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
54.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
55.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 80 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	РРП
1.1.	Не менее чем 80 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на	-	31.12.2019	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. 80 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	раннюю профориентацию					
2.	Не менее 160 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.10.2019	31.12.2019	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	РРП
2.1.	Не менее 160 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2019	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. 160 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 14 общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Дятлова О.В., Долматова С.В.	заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Направлена заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	01.01.2019	28.02.2019	Дятлова О.В., Долматова С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Заключено соглашение с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Министерством просвещения Российской Федерации	
3.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2019	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 14 общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
4.	Не менее 34 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 34 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	01.06.2019	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	дистанционных технологий выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
4.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2019	31.12.2019	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	проведен мониторинг и выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
4.1.	Не менее 34 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2019	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дистанционных технологий	
5.	Не менее чем 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, создан в Ростовской области	01.01.2019	31.12.2019	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет о создании на территории Ростовской области регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	РРП
5.1.	Не менее чем 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, создан в Ростовской области	-	31.12.2019	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет о создании на территории Ростовской области регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					основного и среднего общего образования	
6.	Не менее чем 122 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	РРП
6.1.	Не менее чем 122 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2020	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. 122 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
7.	Не менее 320 детей в Ростовской области получили	01.10.2020	31.12.2020	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	
7.1.	Не менее 320 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2020	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	РРП
8.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					области, расположенных в сельской местности	
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	01.08.2019	Дятлова О.В., Долматова С.В.	заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Направлена заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической	01.01.2020	28.02.2020	Дятлова О.В., Долматова С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
8.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2020	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
9.	Не менее 46 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 46 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
9.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц,	01.01.2020	01.06.2020	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о выявлении и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья				(программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	
9.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	31.12.2020	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	проведен мониторинг и выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
9.1.	Не менее 46 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2020	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 46 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
10.	Не менее чем 183 тыс. чел. от общего числа обучающихся	01.01.2021	31.12.2021	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию				Участники открытых онлайн-уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
10.1.	Не менее чем 183 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на	-	31.12.2021	Фатеев А.Е..	информационно-аналитический отчет. 183 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
11.	Не менее 480 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.10.2021	31.12.2021	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
11.1.	Не менее 480 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2020	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	РРП
12.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	01.07.2020	01.08.2020	Дятлова О.В., Долматова С.В.	заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Направлена заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации	
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	28.02.2021	Дятлова О.В., Долматова С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
12.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской	-	31.12.2021	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	
13.	Не менее 52 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 52 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
13.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2021	01.06.2021	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о выявлении и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	РРП
13.1.2.	Выявление и распространение	01.01.2021	01.06.2021	Фомичева Т.Н.,	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лучших практик дополнительных общеразвивающих программ детей с ограниченными возможностями здоровья			Семькина Н.А., главы муниципальных образований	аналитический отчет о выявлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
13.1.3	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
13.1.	Не менее 52 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2021	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно- аналитический отчет. 52 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
14.	В Ростовской области внедрена целевая модель развития	01.01.2021	31.12.2021	Серов П.Н.	информационно- аналитический отчет о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных систем дополнительного образования детей				внедрена целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.17.2020	01.08.2020	Браславская Е.Ю.	Заявка Ростовской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем	01.01.2021	01.03.2021	Браславская Е.Ю.	Заключено Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительного образования детей					
14.1.	В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Серов П.Н.	информационно- аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП
15.	Не менее чем 240 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	31.12.2022	Фатеев А.Е.	информационно- аналитический отчет. Участники открытых онлайн- уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	РРП
15.1.	Не менее чем 240 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям,	01.01.2022	31.12.2022	Фатеев А.Е.	информационно- аналитический отчет 240 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию				на раннюю профориентацию	
16.	Не менее 640 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.10.2022	31.12.2022	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	РРП
16.1.	Не менее 640 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2022	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. 640 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	РРП
17.	В общеобразовательных	01.01.2022	31.12.2022	Поздняков В.В.	отчет.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2021	01.08.2021	Дятлова О.В., Долматова С.В.	заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Направлена заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01.2022	28.02.2022	Дятлова О.В., Долматова С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Заключено соглашение с Министерством просвещения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Российской Федерации	
17.1	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2022	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
18.	Созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки	01.07.2021	31.12.2021	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет. Созданы 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки	РРП
18.1.1.	Подготовка и предоставление	01.07.2021	01.08.2021	Браславская	заявка Ростовской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Е.Ю.	направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2022	01.03.2022	Браславская Е.Ю.	Заключено Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
18.1	Созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки	-	31.12.2022	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет. Создано 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.	Не менее 58 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 58 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
19.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2022	01.06.2022	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о выявлении и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	РРП
19.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	31.12.2022	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	Не менее 58 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2022	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 58 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
20.	Не менее чем 285 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	РРП
20.1.	Не менее чем 285 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки	-	31.12.2023	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. 285 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию				цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
21.	Не менее 960 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.10.2023	31.12.2023	Фатеев А.Е.	информационно- аналитический отчет. Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	РРП
21.1	Не менее 960 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2023	Фатеев А.Е.	информационно- аналитический отчет. 960 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					«Билет в будущее»	
22.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12.2023	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
22.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2022	01.08.2022	Дятлова О.В., Долматова С.В.	заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Направлена заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
22.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01.01.2023	31.12.2023	Дятлова О.В., Долматова С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
22.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2023	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
23.	Созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в том числе за счет федеральной поддержки	01.07.2022	31.12.2022	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет. Созданы 5 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2022	01.08.2022	Браславская Е.Ю.	федеральной поддержки заявка Ростовской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2023	01.03.2023	Браславская Е.Ю.	заключено Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
24.1	Созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в том числе за счет федеральной		31.12.2023	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет. Созданы 5 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поддержки				городах), в том числе за счет федеральной поддержки	
25.	Не менее 64 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2023	31.12.2023	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 64 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
25.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2023	01.06.2023	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	РРП
25.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	31.12.2023	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований главы	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				муниципальных образований	использованием дистанционных технологий	
25.1.	Не менее 64 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2023	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 64 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
26.	Не менее чем 346 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	РРП
26.1.	Не менее чем 346 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	-	31.12.2024	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. 346 тыс. чел. от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию				открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
27.	Не менее 1120 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.10.2024	31.12.2024	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. Участники проекта прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	РРП
27.1.	Не менее 1120 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с	-	31.12.2024	Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет. 1120 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом реализации проекта «Билет в будущее»				областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
28.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2024	31.12.2024	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2023	01.08.2023	Дятлова О.В., Долматова С.В.	заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Направлена заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
28.1.2.	Заключение соглашения с	01.01.2023	31.12.2023	Дятлова О.В.,	соглашение с Министерством	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Долматова С.В.	просвещения Российской Федерации. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
28.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2024	Поздняков В.В.	отчет. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности	РРП
29.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.07.2023	31.12.2024	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год.				программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего	01.07.2023	01.08.2023	Браславская Е.Ю.	заявка Ростовской области. Заявка направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные	01.01.2024	01.03.2024	Браславская Е.Ю.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Заключено Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
29.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании	-	31.12.2024	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет. В Ростовской области создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год.				на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	
30	Не менее 70 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	31.12.2024	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 70 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
30.1.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с	01.01.2024	01.06.2024	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о выявлении и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья				квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	
30.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	31.12.2024	Фомичева Т.Н., Семькина Н.А., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
30.1.	Не менее 70 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 70 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
31.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в	01.01.2019	31.12.2024	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»				программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	
31.1.1.	Вовлечение не менее чем 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	01.01.2019	31.12.2019	Браславская Е.Ю., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	РРП
31.1.2.	Вовлечение не менее чем 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	01.01.2020	31.12.2020	Браславская Е.Ю., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	РРП
31.1.3.	Вовлечение не менее чем 20% обучающихся организаций, осуществляющих	01.01.2021	31.12.2021	Браславская Е.Ю., главы	информационно-аналитический отчет. 20% обучающихся организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»			муниципальных образований	осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	
31.1.4.	Вовлечение не менее чем 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	01.01.2022	31.12.2022	Браславская Е.Ю., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	РРП
31.1.5.	Вовлечение не менее чем 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	01.01.2023	31.12.2023	Браславская Е.Ю., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					наставничества и «шефства»	
31.1.6.	Вовлечение не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	01.01.2024	31.12.2024	Браславская Е.Ю., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	РРП
31.1.7.	Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	01.01.2020	31.12.2024	Браславская Е.Ю., главы муниципальных образований	Проведен мониторинг количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	РРП
31.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	-	31.12.2024	Серов П.Н., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет. 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»				общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	