

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

21.02.2022

г. Константиновск

№85

Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

На основании письма ФГБУ ФИОКО от 22.11.2021г. №02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», приказа минобразования РО от 09.02.2022г. №111 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» (далее – Дорожная карта) (приложение).
2. Назначить ответственными за исполнение Дорожной карты в части касающейся:  
Медведеву Л.А., заведующего Методическим кабинетом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», муниципальным координатором по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»;  
Калмыкову А.И., руководителя районного методического объединения учителей русского языка и литературы, куратором по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»;  
Домницкую Л.И., директора МБОУ «Нижнежуравская ООШ», ответственным координатором от МБОУ «Нижнежуравская ООШ» по реализации проекта адресной методической помощи 500+.
3. Обеспечить ответственными кураторами и координатором выполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



Е.Ю. Дьякова



**Муниципальная дорожная карта  
проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2022 год)  
Константиновский район**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>1</sup>
1	Отбор школ-участниц Проекта 500+ (по алгоритму ФГБУ ФИОКО)	февраль 2022г.	Отобрана МБОУ «Нижежуравская ООШ» для участия в Проекте 500+
2	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	февраль 2022г.	Назначен муниципальный координатор и школьный куратор МБОУ «Нижежуравская ООШ»
3	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль 2022г.	Назначен куратор для реализации экспертной и консультационной поддержки для школы-участницы Проекта 500+ МБОУ «Нижежуравская ООШ»
4	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и обучающихся 6 и 9 классов; родителей обучающихся 6 и 9 классов)	февраль 2022г.	Директор, учителя и обучающиеся 6 и 9 классов; родители обучающихся 6 и 9 классов МБОУ «Нижежуравская ООШ» прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ)
5	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+	февраль 2022г.	Кураторы приняли участие в вебинаре для школ-участниц Проекта 500+
6	Посещение школы-участницы Проекта 500+ МБОУ «Нижежуравская ООШ» закрепленными кураторами.	февраль- декабрь 2022г.	График посещений МБОУ «Нижежуравская ООШ» закрепленными кураторами
7	Обеспечение повышения квалификации 100% педагогических и руководящих кадров МБОУ «Нижежуравская ООШ»	март- декабрь 2022г.	Прохождение повышения квалификации педагогических и руководящих кадров МБОУ «Нижежуравская ООШ» в курсах «Школа современного учителя», по функциональной грамотности, обновленным ФГОС
8	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных	февраль- декабрь 2022г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной



№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>1</sup>
	дорожных карт (ИС МЭДК)		дорожной картой Проекта 500+.
9	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	февраль-декабрь 2022г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
10	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	февраль-декабрь 2022г.	Участие в вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графику проведения)
11	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов и антирисковых программ	до 23 марта 2022г.	Размещение МБОУ «Нижежуравская ООШ» концептуальных документов
12	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки обучающихся в МБОУ «Нижежуравская ООШ»	март-май 2022г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР
13	Создание на сайте МБОУ «Нижежуравская ООШ» специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Февраль-март 2022г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
14	Реализация муниципальной системы наставничества лучших ОО в целях обеспечения продуктивной адресной профессиональной поддержки МБОУ «Нижежуравская ООШ»	В течение 2022г.	Адресная профессиональная поддержка МБОУ «Нижежуравская ООШ»
15	Вовлечение педагогов МБОУ «Нижежуравская ООШ» в конкурсы профессионального мастерства с целью развития личностной и профессиональной самореализации	В течение 2022г.	Участие педагогов МБОУ «Нижежуравская ООШ» в конкурсах профессионального мастерства
16	Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся	В течение 2022г.	Разработка и реализация положения о материальном и нематериальном стимулировании
17	Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение 2022г.	Проведение районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения
18	Организация выездных районных методических объединений педагогов в МБОУ «Нижежуравская ООШ» с показом и просмотром «открытых уроков»	Сентябрь-декабрь 2022г.	Проведение выездных районных методических объединений педагогов в МБОУ «Нижежуравская ООШ» с показом и просмотром «открытых уроков»
19	<b>Мониторинг 1 этап.</b>	25 мая	Размещение документов.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>1</sup>
	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	2022 г.	подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга
20	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ «Нижежуровская ООШ»	20 октября 2022г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга
21	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2022г.	Участие в итоговом семинаре (вебинаре) по Проекту 500+